

Отчёт о тестировании рабочей группой при информационно-технологическом комитете ПАО Московская Биржа новой версии системы проведения торгов и рекомендации

Наименование подсистемы: торгово-клиринговая система Spectra Срочного рынка.

Краткая характеристика нововведений: Запуск торгов в выходные дни на срочном рынке в рамках дополнительных сессий выходного дня (ДСВД) как часть торгового дня понедельника.

Планируемая дата внедрения в промышленную эксплуатацию: 09 августа 2025 г.

Доступность системы для тестирования: 25 апреля 2025 г.

Состав рабочей группы:

1. Курляндчик В.Я. (ООО «АРКА Текнолоджиз»)

Выявленные в ходе тестирования замечания:

Замечание (проблема, ошибка):	Некорректное заполнение количественных полей в таблице orders_currentday
Степень серьезности:	Высокая
Решение от биржи:	Ошибка исправлена в одном из промежуточных обновлений стенда
Результат повторной проверки:	Исправлено
Замечание (проблема, ошибка):	Некорректное заполнение ревижендов в таблице info потока FORTS_POS_REPL – Информация о позициях
Степень серьезности:	Высокая
Решение от биржи:	Ошибка исправлена в одном из промежуточных обновлений стенда
Результат повторной проверки:	Исправлено
Замечание (проблема, ошибка):	Требуется поддержать поле match_ref в срезе активных заявок
Степень серьезности:	Высокая
Решение от биржи:	Будет доработано в июле в промежуточном релизе
Замечание (проблема, ошибка):	Требуется поддержать трансляцию активных спредовых заявок на начало дня
Степень серьезности:	Высокая
Решение от биржи:	Будет доработано в июле в промежуточном релизе

Резолюция/рекомендации: в ходе проведенного Комитетом тестирования нового функционала все обнаруженные ошибки были устранены, принят план реализации доработок по выявленным замечаниям, рекомендуется внедрение данной версии в промышленную эксплуатацию по запланированному графику.

Дата составления отчёта: 18 июня 2025 г.

Курляндчик В.Я. _____